

第18回定期演奏会に向けた練習日程

2020.8.31現在

月	日	曜	更新に★	確定/仮	形態	時間	会場	部屋	上限人数	備考
4月										
5月										
6月										
7月										
8月										
9月	12日	土		確定	総会①	13:00-16:00	オンライン			
2020年	3日	土								10月はトップ+α練、及び団内合奏のため、新田先生の招聘予定なし。
10月	10日	土		確定	弦トップ練(団内・富山さん)	18:00-22:00	武蔵野市民文化会館	練習室3		
	17日	土		確定	合奏(団内・富山さん)	18:00-21:00	カンマーザールin立川	4F・スタジオ		
	24日	土		確定	合奏(団内・富山さん)	13:00-17:00	カンマーザールin立川	4F・スタジオ		
	31日	土								
11月	7日	土		確定	合奏(新田先生①)	13:00-17:00	カンマーザールin立川	4F・スタジオ		
	14日	土		確定	分奏(佐伯先生)	18:00-22:00	砂町文化センター	サブレクホール	27	
	21日	土		確定	分奏(新田先生②)	13:00-17:00	砂町文化センター	サブレクホール	27	
	28日	土		確定	分奏(佐伯先生)	18:00-22:00	砂町文化センター	サブレクホール	27	
12月	5日	土		確定	分奏(佐伯先生)	18:00-22:00	江東区文化センター	サブレクホール	18	
	12日	土		確定	合奏(新田先生③)	18:00-22:00	砂町文化センター	第2研修室	40	
	19日	土								
	26日	土		仮	合奏(団内)	18:00-22:00	豊洲文化センター	レクホール	50	
2021年	2日	土								
1月	9日	土		確定	合奏(新田先生④)	18:00-22:00	江東区文化センター	レクホール	50	
	16日	土								
	23日	土								
	30日	土		確定	合奏(新田先生⑤)	18:00-22:00	杉並公会堂	グランサロン	50	
2月	6日	土		確定	合奏(新田先生⑥)	18:00-22:00	杉並公会堂	グランサロン	50	
	13日	土		仮	合奏(未定)	13:00-17:00	久我山会館	ホール	50	
	20日	土		確定	合奏(新田先生⑦)	13:00-17:00	杉並公会堂	グランサロン	50	
	27日	土		確定	合奏(新田先生⑧)	18:00-22:00	杉並公会堂	グランサロン	50	
3月	6日	土		仮	合奏					新田先生、16:00まで
	13日	土		仮	合奏(団内)	13:00-17:00	浜田山会館	ホール	50	
	20日	土		確定	合奏(新田先生⑨)	13:00-17:00	久我山会館	ホール	50	新田先生、16:00まで
	27日	土		仮	合奏(団内)	13:00-21:00	浜田山会館	ホール	50	
4月	3日	土		仮	合奏					
	10日	土		確定	集中練習(新田先生⑩⑪)	13:00-21:00	浜田山会館	ホール	50	
	11日	日		仮	集中練習					
	17日	土		確定	GP	18:00-22:00	杉並公会堂	大ホール	500	
	18日	日		確定	第18回定期演奏会(本番)	9:00-17:00	杉並公会堂	大ホール	500	

分奏(団内) = 紫  
分奏(トレーナー) = 緑  
分奏(新田) = 水色  
合奏 = 橙